

RECURSOS	Descripción actividades	Contratación en meses	Honorarios mensuales en US\$	Financiación		
				COSTOS PARCIALES en US\$	APORTE EXTERNO en US\$	APORTE NACIONAL en US\$
<b>Recursos Humanos requeridos</b>						
1 Jefe de Proyecto (full time)	Dirección del Proceso, elaboración de pliegos, adjudicación de compra, etc.	30	2,500	75,000		
1 Especialista Documental (full time)	Recolección y Análisis Documental de sentencias seleccionadas. Elaboración de manuales de procedimiento	24	1,100	26,400		
4 Especialistas Jurídicos (full time)	Selección y Análisis Jurídico de sentencias	24	1,500	36,000		
1 Ingeniero en Computación (full time)	Especificación de requerimientos y análisis de funcionalidades de las aplicaciones. Elaboración de pliegos. Estudio de ofertas e informe técnico para adjudicación. Supervisión de los desarrollos informáticos. Contratación técnica de empresas proveedoras de hardware/software/redes eléctrica/datos/sistema.	30	2,000	60,000		
1 Analista en Computación (full time)	Instalación y configuración de equipos y comunicaciones.	24	1,200	28,800		
1 Digitador (8 hrs.)	Transcripción de textos.	24	400	9,600		
1 Secretario administrativo (full time)	Tareas administrativas y secretariales del Jefe de Proyecto	30	800	24,000		
1 Contador (part time)	Gestión contable de compra y	30	900	27,000		
Margen de Error		0.05		11,310		
<b>Cuota Total de consultorías</b>				<b>298,110</b>	<b>300,000</b>	
<b>Recursos Tecnológicos</b>						
Red local de la Unidad Ejecutora del Programa (10 puestos de trabajo, 1 servidor, red, software de base y conectividad al Sistema de BDC)				30,000	30,000	
Desarrollo del SISRESEN				10,000	20,000	
Desarrollo del SISTRASEN				30,000	30,000	
Desarrollo del SISCOSEN				25,000		
Equipamiento tecnológico para las 2 sedes de Tribunales de Apelación y conexión a DDCJ (equipos, redes y software de base)				12,000	12,000	
<b>Infraestructura logística</b>						
Alquiler sede, mobiliario y papelería				50,000	50,000	
<b>Infraestructura tecnológica existente</b>						
Equipamiento de la BDZ (servidor, base de datos textual y red) y aporte del Bid para su actualización y puesta en Internet.				100,000	100,000	
Equipamiento (servidor, comunicaciones y sistema de seguridad) del sitio web del Poder Judicial (en proceso de compra)				30,000	30,000	
Equipamiento de los Tribunales de Apelaciones para redacción de sentencias.				17,000	17,000	
<b>Capacitación del personal</b>						
Seminario de difusión y sensibilización sobre el Proyecto				5,000	5,000	
Cursos técnicos para el personal de División Informática				5,000	5,000	
Cursos para usuarios sobre operativo de los sistemas				4,000	4,000	
					410,000	
<b>Imprevistos 2,44%</b>					10,000	
<b>TOTAL DE LA INVERSIÓN</b>					<b>420,000</b>	<b>397,000</b>

PORCENTAJES DE INVERSIÓN SEGÚN ORIGEN DEL APOORTE

68.07% 31.93%